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第一章项目概况
1.1基本情况

1.1.1项目名称

也门勒乡泉水（阿克塔木）村厂房建设项目

1.1.2项目建设地点

本项目拟建设地点位于:也门勒乡下三工村委会农副产品加工园区内。

1.1.3项目建设单位

也门勒乡人民政府负责人：张鹏
1.1.4项目建设性质

新建

1.1.5项目建设期

2024年4月-2024年11月

1.1.6项目建设内容与规模

新建钢结构厂房一栋约2000平方米

1.1.7项目来源及补助标准

项目总投资397万元，全部为中央衔接资金。

1.1.8项目资金筹措

项目总投资397万元。

1.1.9项目施工期限

工程建设期限为7个月（2024年4月-2024年11月）

1.1.10项目设计使用年限

    15年以上
1.2项目建设地点及基本情况

建设地点：也门勒乡下三工村委会农副产品加工园区内。

基本情况：
1、地理位置

塔城是新疆维吾尔自治区塔城地区下辖县级市，是塔城地委、行署所在地。位于中国西北边陲，地处塔额盆地北缘，截至2022年辖区总面积4356.6平方公里。辖3镇、4乡、3个街道，107个行政村、13个农村社区、18个城市社区。

2022年全市实现地区生产总值133.4亿元，增长6%；固定资产投资31.43亿元，增长21.72%；一般公共预算收入4.04亿元（扣除留抵退税因素完成6.53亿元，同比增长24.06%）；社会消费品零售总额18亿元，增长1%；完成规模以上工业增加值1.03亿元，增长10%；完成外贸进出口贸易额9.56亿美元，增长32.7%；实施招商引资项目70个，投资总规模239.57亿元，到位资金70.73亿元，同比增长318.59%。

也门勒乡地处塔城市东南部，东接博孜达克农场，南与市草原站为邻，西与良种场和也克苏牧场相连，北与喀拉哈巴克乡相接，行政区域总面积372平方千米。

也门勒乡属温带大陆性气候。多年平均气温5.5℃，1月平均气温-10.8℃，7月平均气温19.7℃。气温年较差36.6℃。无霜期年平均152天。年平均日照时数2832.8小时，年总辐射136.6千卡/平方厘米。年平均降水量270.2毫米。水文也门勒乡境内有大小河流4条、沟溪6条、泉眼14个。自然灾害：也门勒乡主要自然灾害有冰雹、干旱、洪涝、大风、低温、霜冻等。人口2011年末，也门勒乡总人口8566人，其中城镇常住人口836人，城镇化率9.76%。另有流动人口431人。总人口中，男性4831人，占56.4%;女性3735人，占43.6%。总人口中，以汉族为主，达4146人，占48.4%;有哈萨克、达斡尔、回等13个少数民族，共4420人，占51.6%。2011年，人口出生率9‰，人口死亡率2.3‰，人口自然增长率9.1‰。人口密度为每平方千米23人。截至2022年末，也门勒乡户籍人口为8930人。

泉水村位于也门勒乡政府以西3公里处，总占地面积26804亩，办公活动场所占地面积2200平方米，建筑面积550平方米，村民小组4个，全村现有村民173户535人，常住户90户288人，全村总耕地1.2899万亩，人均耕地10-27亩，以种植玉米、小麦为主，牲畜存栏总数2500头（只）。人均收入15551元，村集体收入21万元。

1.3编制依据

1.3.1实施工作依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；

（4）《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；

（5）《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；

（6）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知新乡振（2021）32号

（7）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知新财规（2021）11号

（8）《塔城市县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（10）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（11）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

1.3.2可研工作范围

根据国家对基本建设项目实施方案的内容和深度，分别从以下几方面进行论述：

1、分析项目建设的需求及必要性；

2、确定项目建设内容，建设规模和实施方案；

3、分析项目建设的能耗情况，提出节能方案；

4、拟定项目实施进度计划；

5、概算项目投资，提出资金来源和资金使用计划；

6、分析项目建设的社会影响；

7、分析项目实施可能存在的风险，并提出风险防范措施；

8、对项目建设进行综合评价。

1.4主要结论和建议

1.4.1结论

1.4.1.1本项目建设符合中共中央、国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、十九大关于“实施乡村振兴战略”等政策方向，也符合也门勒乡社会经济发展整体规划，其建设对于改善项目区社会环境、当地人居环境，满足当地生产、生活需要具有重要意义，有利于和谐社会的构建。

本项目从项目背景、建设必要性、投资规模、建设内容、建设条件等方面进行了分析研究。项目建设导向正确，技术方案适中，投资规模适度，各项指标已达到建设所要求的基本条件，同时充分考虑了人口布局及数量、地理交通等因素，结合了经济发展水平的要求，并适当考虑了未来发展的需要，较为科学合理。项目总体方案可行。

1.4.1.2通过本项目的实施，增加当地农民收入，提高生活水平，推动当地新农村建设的步伐。因此，本项目切实可行，应及早实施，尽快发挥其良好的效益。该项目实施能够有效推进建设现代化经济产业发展步伐，提升经济产业发展水平、结合产业发展、使农牧民增收有机结合的高质量发展新格局，大大提高了农牧民发展现代化产业的决心。

1.4.2建议

1、项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展项目的其它前期工作。

2、建设单位要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。

3、在项目建设过程中，应严格执行国家基本建设程序，加强管理，确保工程质量和安全生产，符和环境保护要求。
4、建立社会监理和群众监督管理机制，发现风险因素立即提出并进行整改。
第二章项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景
此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设相关基础设施的配套建设，带动也门勒乡产业化经营、符合当地发展的实际情况，农民可持续增收和当地经济快速发展。

2.2规划政策符合性
1、政策条件可行

党的二十大指出，实施乡村振兴战略，增加脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，顺应广大农民群众过上美好生活。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》指出加强脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入。

2、政府重视

也门勒乡人民政府对脱贫人口就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，建设和农村高度重视，成立了项目领导小组，为项目建设提供了组织保障。

3、时机成熟

近年来，也门勒乡人民政府保持了持续、快速、健康发展的良好势头。项目的实施，将进一步改善也门勒乡脱贫人口就业创业机遇，
通过租赁的方式与企业合作，壮大村集体收入。

4、项目适中

从也门勒乡经济社会发展的实际情况分析，项目建设切合实际，将使也门勒乡人民享受到更好的生活环境。

综上所述，本项目建设目标明确，项目符合国家乡村振兴战略政策要求，符合国家和发展的实际。因此，项目实施从国家政策、技术、资金及组织管理等各层面分析都是可行的。
2.3项目建设的必要性和可行性

1.也门勒乡是一个农牧结合的农业乡，发展农牧业有着得天独厚的条件，此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设可加强活畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，带动也门勒乡经济产业产业化经营、符合当地发展的实际情况，农民可持续增收和当地经济快速发展。

2.是改善农民生存环境，提高生活质量的需要。

项目区主要为农村人口，当地群众经济主要依靠农业，经济基础薄弱，农民人均收入水平低，

综上所述，项目的建设是很有必要的。
2.3.1项目建设的可行性

塔城市也门勒乡泉水（阿克塔木）村厂房建设项目，改善了也门勒乡经济发展和生活质量，改善了也门勒乡人民生活条件，促进了当地经济的增长，是顺应民意，体现以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会，确保项目区社会经济可持续发展的重要举措。

第三章项目需求分析与产出方案
3.1需求分析
3.1.1项目区现状

工程设计依据的主要技术规范有：

1、《民用建筑设计统一标准》GB50352。

2、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）。

3、《建筑抗震设计规范》GB50011。

4、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068。

5、《建筑结构荷载规范》GB50009。

6、《砌体结构设计规范》GB50003。

7、《混凝土结构设计规范》GB50010。

8、《建筑地基基础设计规范》GB50007。

9、《建筑地基处理技术规范》JGJ79。

3.1.2存在问题

此项目施工区域在原有的园区内，因为已经处于半使用状态，这就对施工造成了一定的难度和阻碍，但是还是能克服，不会影响施工和工程进度。
3.2项目建设内容和规模

新建钢结构厂房一栋约2000平方米，项目总投资397万元。

3.3产出方案

由新疆新泰和科技有限公司进行租赁，每年新疆新泰和科技有限公司分红资金（决算价）5%给予村队用于壮大村集体经济，合同期五年（由于2024年为建设年，故分红在2025年开始）。

第四章项目选址与要素保障
4.1项目选址
4.1.1项目选址要求。

选址地不占用耕地，林地，草地，在原有员区内新建。

4.1.2项目选址理由
项目总投资397万元，所有资金均为中央衔接资金。
4.1.3项目选址地点

项目选址地点在新疆新泰和科技有限公司院内。位于塔城市也门勒乡下三工村委会农副产品加工园区。
4.1.4场址土地占地面积及权属类别

占地面积2000平方，在原有园区内建设，村集体建设用地
4.2项目建设条件
项目区水源、电力、通讯、道路等基础设施条件较为完善，具备建设条件。

4.3要素保障分析

(1)符合当地总体规划、土地总体规划的要求。

(2)地理位置优越，自然条件、公共基础设施条件、社会经济环境优良，具有可依托的基础设施和方便的生活服务设施。

(3)园区内的道路、给排水等公共基础设施实行大型化、集约化和资源共享，节约建设投资，减少建设周期。
第五章项目建设方案
5.1技术方案

5.1.1指导思想

此项目建设是国家乡村振兴政策的一项重要措施，其宗旨就是通过就业创业机遇，增加脱贫人口人均收入，改善生产生活条件，增加项目区的农牧民收入，缩小城乡差距，促进共同富裕，增进民族团结，推动社会进步。通过项目建设可壮大村集体经济快速收入。

5.1.2设计的原则

建筑设计要严格执行国家有关工程建设的方针和政策，提高设计水平，做到既经济实惠又满足项目需要，还要执行以下基本原则：

当地规划部门制定的城市规划及实施条列；

坚持高起点、高标准、高质量，使用具有前瞻性，既统筹当前与长远，由统筹继承与创新；

3、根据建筑物的用途和目的，追求建筑的社会效益、环境效益；

4、坚持经济性原则，要强调资源利用的最大效益、保障功能的集成配套、智能科技和合理应用；

5、坚持以人为本，本着够用、适用、耐用的原则，充分考虑实际需要，最大限度地营造一个舒适、便利的工作环境。

6、合理利用土地空间，提倡社会化综合开发和综合性建筑；

7、适合项目区经济的发展水平，在满足当前需要的同时适当考虑将来提高和改造的可能；

5.2设备方案
施工过程设计人员进行技术交底，监理负责监督、检查实施中出现的问题，保证项目顺利实施。
5.3工程方案

在总体规划布局中，充分考虑到场地实际情况，结合周边原有建筑、道路等设施，高起点规划、高标准设计，并根据群众服务工作的特殊性，总平面布局必须解决人流、车流需求。设计理念该项目拟建1座2000平方的钢结构厂房，相关配套的附属设施，主入口面临道路，交通方便。
建筑方案设计

设计依据

《建筑结构荷载规范》（GB5009-2012）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），2016年修订版；

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）;

《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50153-2018）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）(2015年修订版)；

10.《钢结构设计标准（附条文说明）》（GB50017-2017）。

5.4建设方案

室外工程.
1,屋面做法

1),钢结构部分屋面为双层压型金属板复合保温屋面，外层压型钢板0.7mm,内侧压型钢板0.5mm,板型编号为YX51-360(角驰Ⅱ),中部为120mm厚岩棉保温层屋面固定方式为180°咬合连接，屋面做法见17J925-1-1-11-屋6(保温层为岩棉板其他未注明做法详《17J925-1》图集。压型钢板需专用压型钢板自攻螺钉或专用射钉与檩条连接，并用柜桶耐候密封胶封牢。

2),屋面防水等级为III级，屋面防水层耐用年限为5年钢结构屋面排水坡度不小于8%。

3).建筑物四周均做1000宽散水，做法详新12J01-9页-散4,散水坡纵向每隔6m,以及散水坡和外墙之间均设20宽伸缩缝，缝内嵌填防水油膏。散水坡向外侧找坡5%外侧高出室外地面20。

油漆涂料工程

1.彩钢板及其构件无需油漆饰面。

2.钢材防锈采用防锈漆打底，醇酸调和漆一底二度，不露面部分刷防锈漆二道。钢构件制作完毕后须进行表面除锈处理，除锈等级为Sa²1/2级。

钢结构的制作、安装与连接

1.焊接钢柱、钢梁、钢支撑中的钢构件，均应在工厂采用埋弧自动焊焊接成型。施焊前应进行工艺评定证明施焊工艺符合国家标准《GB/T 985.2-2008》的有关规定。

2.高强度螺栓应在工厂车间内钻孔，孔径比螺栓公称直径大1～1.5mm,孔壁表面粗糙度不大于2.5u,所有钢构件制作以前，须足尺放样，核对无误后方可下料制做。钢架梁、柱板件应采用焰切边，边缘不得进行剪切、刨削。

3.钢架梁、柱翼缘与端板的连接应采用全融透对接焊缝，腹板与端板的连接应采用角对接组合焊缝或与腹板等强的角焊缝(外观质量标准为二级),坡口形式应符合国标《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T985的规定。

4.对接焊缝的质量等级为二级；未注明时，角焊缝的外观质量标准不低于三级；

5.上、下翼缘板及腹板三者的拼接焊缝不应设在同一截面上，应相互错开200mm以上，与加劲肋焊缝亦应错开200mm以上。

6.角焊缝的焊脚尺寸不得小于1.5 ,t(mm)为较厚焊件厚度。对T形连接的单面角焊缝，应增加1mm。当焊件厚度等于或小于4mm时，则最小焊脚尺寸应与焊件厚度相同。角焊缝的焊脚尺寸不大于较薄焊件厚度的1.2倍，未注明的焊缝长度均为满焊。

7.未经设计许可，不得在钢架梁、柱上随意焊接其它构件；钢结构的运输与安装应按施工组织设计进行，运输与安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。

8.钢构件安装前，应对构件的外形尺寸、螺栓孔位置及直径、连接件位置、焊缝、摩擦面处理、防腐涂层等进行详细检查，对构件的变形、缺陷，应在地面进行矫正、修复，合格后方可安装。

9.钢结构安装过程中，现场进行制孔、焊接、组装、涂装等工序的施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。

10.钢结构构件在运输、存放、吊装过程损坏的涂层，应先补涂底漆，再补涂面漆。

11.钢构件在吊装前应清除表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。

12.钢结构安装前应对房屋的定位轴线，基础轴线和标高，地脚螺栓位置进行检查，并应进行基础复测和与基础施工方办理交接验收。

13.钢架柱脚的锚栓应采用可靠方法定位，房屋的平面尺寸除应测量直角边长外，尚应测量对角线长度。在钢结构安装前，均应校对锚栓的空间位置，确保基础顶面的平面尺寸和标高符合设计要求。

14.基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时，支承面、地脚螺栓(锚栓)的偏差不应大于下表规定。

15.门式钢架轻型房屋钢结构在安装过程中，应根据设计和施工工况要求，采取措施保证结构整体稳固性。

16.主构件的安装应符合下列规定：

1>安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间支撑的两端钢架开始。在钢架安装完毕后应将其间的檩条、支撑、隅撑等全部装好，并检查其垂直度。以这两榀钢架为起点，向房屋另一端顺序安装。

2>钢架安装宜先立柱子，将在地面组装好的斜梁吊装就位，并与柱连接。

3>钢结构安装在形成空间钢度单元并校正完毕后，应及时对柱底板和基础项面的空隙采用细石混凝土二次浇筑。

4>对跨度大、侧向钢度小的构件，在安装前要确定构件重心，应选择合理的吊点位置和吊具，对重要的构件和细长构件应进行吊装前的稳定性验算，并根据验算结果进行临时加固，构件安装过程中宜采取必要的牵拉、支撑、临时连接等措施。

5>在安装过程中，应减少高空安装工作量。在起重设备能力允许的条件下，宜在地面组拼成扩大安装单元，对受力大的部位宜进行必要的固定，可增加铁扁担、滑轮组等辅助手段，应避免盲目冒险吊装。

6>对大型构件的吊点应进行安装验算，使各部信产生的内力小于构件的承载力，不至于产生永久变形。

17.钢结构安装的校正应符合下列规定：

1>钢结构安装的测量和校正，应事前根据工程特点编制测量工艺和校正方案。

2>钢架柱、梁、支撑等主要构件安装就位后，应立即校正。校正后，应立即进行永久性固定。

18.有可靠依据时，可利用已安装完成的钢结构吊装其他构件和设备。操作前应采取相应的保证措施。

19.设计要求顶紧的节点，接触面应有70%的面紧贴，用0.3mm厚塞尺检查，可插人的面积之和不得大于顶祭节点总面积的30%,边缘最大间隙不应大于0.8mm。

20.施工及验收应满足《钢结构通用规范》(GB55006-2021)的相关要求。

21.钢构件表面防腐涂层、防火涂层、防锈涂层设计使用年限不应低于10年，且应每隔不大于10年进行定期检查和维修，制定防腐蚀维护计划。

5.4用地用海征收补偿（安置）方案

项目地属于村集体建设用地，不存在用地征收补偿（安置）问题。
5.5建设管理方案
建设组织模式和机构设置
实施方案在运营管理主要从以下几方面进行：明确也门勒乡塔城市也门勒乡泉水（阿克塔木）村厂房建设项目的所有权，落实养护责任主体。项目完工后计划由新疆新泰和科技有限公司管理和养护。根据实际情况确定项目后期管理方式，可通过新疆新泰和科技有限公司租赁产生集体收入等形式，形成奖励机制、提高使用率和养护水平。

1、广泛宣传动员，大力发展乡村基础建设，促进脱贫人口增收；

2、村两委及工作队每两个月至少检查督导一次，检查范围：（1）项目后期管护情况；（2）用水、用电等安全隐患排查；（3）配套设施是否损坏、丢失；（4）其他应检查的方面。

3、对破损损坏的，鼓励群众自我修缮；

4、动员群众自发开展院内院外六件事，利用现有资源，开展院落规划

5、管护责任人、职务及联系点电话

2、工程质量管理

工程建设，要严格按照国家基本建设程序进行，在建设过程中严格实施项目法人责任制、招投标制、工程监理制等项制度，按照国家技术标准和质量要求组织施工。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2008]216号文件之规定，为进一步贯彻《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》，确保建筑工程设计质量，严格执行《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）。

建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位都要依法对建设工程质量负责。

1、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的施工单位，建设单位不得将工程肢解发包。

2、建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

3、建设单位必须向有关勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。

4、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

5、建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法由国务院行政主管部门制定。施工图设用。

6、实行建立的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

7、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督和手续。

8、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备。

9、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。

10、建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

建筑工程竣工验收应当具备下列条件：

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术文件和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告；合格文件；

（4）由施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

建设资金管理

根据国家基本建设工程管理的有关规定，项目建设资金实行县级财政管理。在项目建设过程中，项目管理办公室根据项目建设管理程序和工程进度拨付资金，同时项目实施单位在资金管理上也实行专款专用，设置财务账簿和台账，确保工程投资使用方向不变，使工程按计划有序有效地完成。

运行管理

根据项目实施和为民服务管理的要求，立足于科学管理，按照精简高效的原则，本项目建成投入使用后由园区原有管理机构设置，工作人员负责日常工作，不新增人员。

项目建设期

项目建设期7个月（2024年4月-2023年11月）
5.5.2项目建设进度安排

（1）、项目前期工作和工程实施准备项目实施方案的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作。

（2）、工程建设

平整场地、土建施工、工程安装直至竣工验收工期概算为6个月：（1）项目前期工作1个月；（2）土建施工工期为5个月；

工程设备安装、验收运行共计1个月。各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在规定时间内完成，投入正式运营。

招标方案

招标依据

《中华人民共和国招标投标法》（2017年）；

2、《建筑工程设计招标投标管理办法》（2017年中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）；

3、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号）

4、国家发展改革委关于印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》的通知（发改法规[2018]843号）；

5、国家、地方相关的法规、条例。

招标原则

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

招标范围

建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

第一条为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。

第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。第三条使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同概算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同概算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同概算价在397万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同概算价合计达到前款规定标准的，必须招标。招标方案

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》相关要求规定，本工程勘察设计、监理等不招标，施工由建设单位进行邀请招标。

邀请招标的程序

建设工程项目报建

1、建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后，按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的，须向建设行政主管部门报建备案。

2、建设工程项目报建内容主要包括：工程名称、建设地点、

投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等。

3、办理工程报建时应交验的文件资料：立项批准文件或年度投资计划；固定资产投资许可证；建设工程规划许可证；资金证明。

4、工程报建程序：

建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门。

建设工程项目报建备案后，具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目，可开始办理建设单位资质审查。

审查建设单位资质

1.建设单位办理招标应具备以下条件：

1.1是法人、依法成立的其他组织；

1.2有与招标工程相适应的经济、技术管理人员；

1.3有组织编制招标文件的能力；

1.4有审查投标单位资质的能力；

1.5有组织开标、评标、定标的能力。

不具备上述1.2至1.5项条件的建设单位，须委托具有相应资质的中介机构代理招标，建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议，并报招标管理机构备案。

1、招标单位填写“建设工程施工招标申请表”，有上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。

招标申请表包括以下内容：

工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、拟邀请的投标单位名称、施工前期准备情况（土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等）、招标机构组织情况等。

2、一般结构不太复杂及中小型工程应采用邀请招标。

3、采用邀请招标的，招标单位应对拟邀请参加投标的施工单位资格进行认真的审查，在招标申请表中填报选定的拟邀请投标的施工单位名称。拟邀请投标的施工单位不应少于3家。

招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，可进行编制招标文件。

招标文件的编制与送审

1、招标文件

招标单位应根据工程项目的具体情况，参照《招标文件范本》编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后方可向邀请参加投标的施工单位发放。

招标文件应包括以下内容：投标邀请书；投标须知前附表和投标须知；合同条件；合同协议条款；合同格式；技术规范；图纸；投标文件参考格式：投标书及投标附录；工程量清单与报价表；辅助资料表。

2、招标文件部分内容编写说明

2.1评标原则和评标办法

2.2、投标价格

2.2.1一般结构不复杂或工期在12个月以内的工程，可以采用固定的价格，考虑一定的风险系数。

2.2.2结构较复杂或大型工程，工期在12个月以上，应采用调整价格。价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确。

2.3投标价格计算依据

在招标文件中应明确投标价格计算依据，主要有以下方面：

2.3.1工程计价类别；

2.3.2执行的定额标准及取费标准；

2.3.3执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等；

2.3.4材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任；

2.3.5工程量清单。

2.4质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准的，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确。

2.5招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，如果要求的工期比工期定额缩短20%以上（含20%）的，应计算赶工措施费。赶工措施费如何计取应在招标文件中明确。

2.6由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失。其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确。

2.7如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用，应考虑计取提前工期奖，提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确。

2.8投标准备时间

招标文件中应明确投标准备时间，即从开始发放招标文件之日起，至投标截止时间的期限。招标单位根据工程项目的具体情况，确定投标准备时间为28天以内。

2.9投标保证金

2.9.1在招标文中应明确投标保证金数额，一般投标保证金数额不超过投标总价的2%。投标保证金可采用现金、支票、银行汇票。也可以是银行出具的银行保函。

2.9.2投标保证金的有效期应超过投标有效期的28天。

2.10履约担保

中标单位应按规定向招标单位提交履约担保，履约担保可采用银行保函或履约担保书。履约担保比率为：

2.10.1银行出具的银行保函为合同价格的5%；

2.10.2履约担保书为合同价格的10%。

2.11投标有效期

投标有效期的确定应视工程情况而定，结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为28天以内；结构复杂的大型工程投标有效期可定为56天以内。

2.12材料或设备采购供应

材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确，如建设单位提供材料或设备，应列明材料或设备名称、品种或型号、数量，及提供日期和交货地点等；还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

2.13工程量清单

招标单位按国家颁布的统一工程项目划分，统一计量单位和统一的工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以实际工程量为依据。

2.14合同协议条款的编写

招标单位在编制招标文件时，应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工程具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容：

2.14.1在编写招标文件时，应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定，结合建设工程项目的具体情况，并依据“招标文件合同条件”中应条款的规定，编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容。

2.14.2投标单位在编制“投标文件”时，应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定。并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应。

	建设项目名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托

招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	

	施工
	√
	
	
	
	√
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	√
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	


2.14.3建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同。招标文件经招标管理机构审查同意后，招标单位可向具有承担本合同工程施工能力的施工单位发出投标邀请书。

本工程招标的基本情况详见《招标基本情况表》

	建设项

目名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	概算

金额

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	

	建筑工程
	
	
	
	
	
	√
	
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	√
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	√
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他说明：



	建设项

目名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	概算

金额

	
	全部

招标
	部分

招标
	自行

招标
	委托

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	

	建筑工程
	
	
	
	
	
	√
	
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	√
	
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	

	设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	√
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他说明：




第六章项目运营方案

6.1运营模式选择
项目建设期限7个月，2024年4月完成项目申请，2024年11月中旬完成施工。
项目进度横道表
	序号
	项目
	2024年

	
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	项目资料编制、论证
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土建工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	附属建筑物
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	


6.2运营组织方案
新建钢结构厂房一栋约2000平方米

6.3安全保障方案

编制依据

1、《中华人民共和国劳动保护法》；

2、《中华人民共和国安全生产法》；

3、《建筑安全生产监督管理规定》；

4、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；

5、《建设项目（工程）劳动卫生监察规定》中华人民共和国劳动部令第3号。

劳动安全卫生

主要危害因素分析

（1）危险因素分析

1）机械伤害

机械伤害主要有挤压，碰撞和撞击，接触(包括夹断、剪切、

割伤和擦伤、卡住或缠住)等。在建筑施工安装及设备使用过程中，由于使用不当或意外故障可能导致对机械安装使用人员的伤害。

2）坠落

在建筑施工过程中，因设备安装在不同平面上，有不同高度的操作平台、地沟、升降口、坑洞及护坎，如果没有防护措施或防护措施有缺陷，工人随时都有坠落摔伤的危险。

3）电气伤害

电气事故可分为触电事故、静电危害事故和电气系统故障危害事故等几种。触电事故又可分为电击和电伤两种情况，若强电源出现意外，可能引发人员电击或电伤。建筑设备系统管路可能存在着静电伤害。电气系统故障危害主要表现有：线路、开关、熔断器、插座插头、照明器具、电器等均可能成为引起火灾的火源；原本不带电的物体，因电气系统发生故障而异常带电，可导致触电事故的发生，如电气设备的金属外壳由于内部绝缘不良而带电等造成触电事故。

（2）有害因素分析

1）粉尘危害

项目在建设过程中将产生施工粉尘(扬尘)，若浓度高于允许浓度，施工人员将直遭受粉尘的危害。

2）噪声危害

在施工期间均存在不同程度的噪声污染，如混凝土浇注，汽车发动机工作及鸣笛，泵机等设备工作等。噪声能引起人听觉功能敏感度下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病，噪声还会影响信息交流，促使误操作发生率上升。

采取的安全措施

1、施工期劳动安全

根据项目建设的相关法律、法规，在施工过程中，建筑安装工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

施工现场的安全管理人员、特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训；建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报市建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具，以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。

2、施工用电。

施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

（1）系统应采用TN-S接零保护系统。

（2）配电线路及接头应保证机械强度和绝缘强度，满足线路负荷电流。

（3）室内明敷主干线距地面高度不得小于2.5m，并有可靠的安全措施。照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求。

施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱；箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求；配电箱应上锁，箱内应设置电路图和每日检查记录表。

（5）总配电房应按规范要求配置电气火灾的灭火器材，并采取防范小动物侵入的措施等。

（6）照明用电与动力用电应分开设置。

（7）特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电。

（8）用电档案资料应齐全，并应设专职电工负责日常管理，电工应持证上岗。

（9）施工现场应按规范要求配备应急照明。

3、高处作业。

高处作业是指在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。高处作业应加强安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台、吊篮等的使用和管理。

（1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭。

（2）高处作业人员应按规定系挂安全带。

（3）临边防护、洞口防护、通道口防护应设置定型化、规范化的防护措施。

（4）攀登作业、悬空作业、移动式操作平台和吊篮等应采取其它可靠的安全措施；所使用的索具、吊具等应经验收合格后方可使用；作业人员应系挂安全带、佩戴工具袋。

（5）悬挑式物料钢平台的制作和安装、高处作业吊篮的安装和拆卸编制专项施工方案，并应进行设计计算；安装应稳固牢靠并限载操作。

4、脚手架。

脚手架作业应编制专项施工方案，并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》的规定。

（1）专项施工方案中，脚手架结构设计应进行计算；专项施工方案应按规定进行审核、审批。

（2）架体基础应按方案要求平整、夯实，并应采取排水措施；架体底部应按规范要求设置垫板和底座，垫板规格、扫地杆应符合规范要求。

（3）架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合方案和规范要求。

（4）纵向剪刀撑及水平剪刀撑的设置应符合规范要求。

（5）脚手板材质、规格应符合规范要求，铺板应严密、牢靠。

（6）作业层应按规范要求设置防护栏杆。

（7）架体搭设前应进行安全技术交底，并应文字记录。

（8）当架体分段搭设、分段使用时，应进行分段验收；搭设完毕应办理验收手续，验收应有量化内容，并经负责人签字确认。

5、施工机具。

施工机具检查评定应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》和《施工现场机械设备检查技术规程》的规定。

（1）各类施工机具应用操作规程，作业人员应持证上岗，并按规定操作机具。

（2）建立施工机具台账和检查维修台账，有专人维护，进行动态管理。

（3）施工机具应进行验收，验收责任人应签字并具备相关的资格。

（4）施工机具用电应符合施工现场用电规范要求。

（5）手持类施工机具按规定使用、保养，电源线不得接长使用。

6、运营期劳动安全

1）机电设备和器材安全性能指标要符合国家标准。

2）机电设备的选型、安装施工、验收必须严格按有关规范进行。电力配电线路采用三相四线制，用电设备全部装有接零系统，移动电器需加漏电保护器。

3）对水泵采取减震、消音措施，设置水泵间。

4）加强对职工、服务人员的技能培训和安全教育，建立安全操作规程和安全管理制度，并按有关规定配齐安全防护用品。

消防设计依据

1、《中华人民共和国消防法》

2、中华人民共和国公安部《建筑工程消防监督审核管理规定》

3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)；

4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2018）；

5、《建筑灭火器配置设计规范》（GB500140-2018）；

6、各有关消防法规要求

概述;工程项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，贯彻“预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理

7、在电气系统设计中，应严格遵守电气安全规程，电气设备要除符合国家有关电气设备的设计、安装规定，电气线路全部采用加金属套管保护的铜芯线，以保证用电安全。

8、在电气系统设计中，确保用电设备用及电气接地系统的可靠性，要设置完备的防雷装置。

9、加强管理，明确责任，提高意识，制定完善的消防、安全管理制度。消防设施与器材要设专人负责，对其监管、维护、负全责。消防设施与器材要常年保持完好状态，一旦出现丢失、损坏、失效、报废、消耗或配量不足等都要及时补充和处理。

项目安全生产“三同时”管理

项目安全生产“三同时”管理依据《建设项目安全设施“三同时”管理规定》（安监总77号令）(2015年5月1日执行)，生产经营单位在新、改、扩建项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。

1、“三同时”评审

1.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全、环保部门。

1.2建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；

1.3建设和技术改造工程任务书或建议书；

1.4采取的预防措施及可行性技术论证报告。

1.5在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。

1.6安全、环保、工程部门分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。

2、“三同时”的验收

施工组织部门在竣工后，负责通知有关部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。

3、未经“三同时”验收或验收不合格的建设项目不得投入使用。

4、安全生产“三同时”制度的内容“三同时”制度是指一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）、引进的建设项目，其职业安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产和使用。一般称之为“三同时”制度。职业安全卫生设施是指为了防止伤亡事故和职业病的发生，而采取的消除职业危害因素的设备、装置、防护用具及其他防范技术措施的总称，主要包括安全、卫生设施、个体防护措施和生产性辅助设施。

我国《劳动法》、《职业病防治法》和《安全生产法》等，对“三同时”制度都作了明确规定。《安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”三同时”制度从源头上消除各类项目可能造成伤亡事故和职业病的危险因素，保护职工的安全健康，保障新工程项目正常投产使用，防止事故损失，避免因安全问题引起返工或采取弥补措施造成不必要的投入。“三同时”制度的建立，是防止新工程项目带病投产运行，确保物的本质安全的有效的法律制度。“三同时”制度和安全卫生预评价制度结合起来实行，是贯彻“预防为主”方针的具体体现。两者结合起来实施可使新项目做到更合理，最大限度地消除和减少潜在的危害，真正做到防患于未然。三同时”制度的实施要求从项目论证到设计、施工、竣工验收都应按“三同时”的规定进行审查验收，具体包括以下内容：

（1）设计单位在编制建设项目的初步设计文件时，应当同时编制《职业安全卫生专篇》，职业安全卫生设施的设计，必须符合国家标准或者行业标准。职业安全卫生专篇的内容主要包括：设计依据、工程概述、建设及场地布置、生产过程中职业危害因素分析、职业安全卫生设计中采用的主要防范措施、预期效果及评价等。

（2）施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计，并对施工质量负责。

（3）建设项目的竣工验收必须按照国家有关建设项目职业安全卫生验收规定进行。不符合职业安全卫生规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。

（4）建设项目验收合格，正式投入运行后，不得将职业安全卫生设施闲置不用，生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。

第一建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

第二建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。

第三建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

第四建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

第五分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

第六环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。

第七建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

6.4绩效管理方案
本项目是产业类建设项目，产生直接经济效益，有效提高经济产业高质量发展，对农牧民的经济收入提高至关重要。尤其所产生的社会效益和间接的经济效益是无法估量的。同时，项目的建设过程中，也相应解决了建筑施工队伍中大量农民工的就业问题，使建筑业农民工得到相应的经济收入，从而也相应解决了这部分人的家庭生活的困难，并促进社会的和谐稳定发展。
第七章项目投融资方案和财务方案

7.1投资概算
本项目的投资概算范围为建设项目的建筑工程费、建筑工程其他费、预备费。

7.2概算依据

7.2.1编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑。

4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7.2.2计价依据

1、定额依据：2020年《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额(上、下册)》、《通用安装工程消耗量定额》TY02-31-2015、2020版《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》、2020年《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020版）》及所附工程量计算规则和相关解释。

2、单位估价表依据：《新疆维吾尔自治区建筑与装饰装修工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2023）》、《通用安装工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2023）》、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额塔城地区单位估价表（2023）》。

3、材料费调差：材料费用调差执行塔城市《关于发布塔城市2023年12月份建设工程价格信息的通知》。及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价计入。

4、税金调整执行塔地住建发〔2018〕71号，税率为9%。

5、智慧工地基础配置费依据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布的《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》新建标函（2021）17号执行，计取金额为40000元。

7.2.3工程建设其他费用概算
依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号执行。

工程招标代理费：参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)以及新发改价格[2011]534号文件执行；

工程监理费：参照国家计委、建设部《关于发布工程监理费有关规定的通知》(计费字(2007)670号)文件执行；

勘查设计费：参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件执行；

工程造价咨询费：参照新疆维吾尔自治区发展计划委员会、新疆维吾尔自治区建设厅（新计价格【2002】866号）文件执行；图纸审查费：参照《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有关事项的通知》新发改计价〔2012〕830号文件执行；消防设施检验检测费：根据国家标准局、国家物价局、财政部国价发[1988]099号《关于发布产品质量监督检验收费标准的通知》及自治区《关于调整消防设施检测费收费标准的通知》（新价非字〔2000〕18号）；竣工图纸编制费：按《工程勘察设计收费标准〈2002年修订本〉》中有关竣工图纸编制费取标准。

7.2.4投资概算
项目总投资397万元，

7.3资金筹措方案

项目总投资397万元，全部资金为中央衔接资金。
7.4融资方案

项目所有投资397万元为中央衔接资金，不需要融资。
7.5债务清偿能力分析

项目不属于融资类项目，不存在债务偿还等问题

7.6财务可持续性分析

项目建成后，通过租赁的方式与企业合作，由新疆新泰和科技有限公司进行租赁，每年新疆新泰和科技有限公司分红资金（决算价）5%给予村队用于壮大村集体经济，合同期五年（由于2024年为建设年，故分红在2025年开始）。
第八章项目效果影响分析

8.1经济影响分析

由于本项目是为壮大村集收入，服务于当地民众的项目，是产业类项目，以盈利为目的的项目，所以本项目每年产生的租赁费用，将会壮大村集体的经济收入，而产生一定的经济效益。

8.2社会影响分析
8.2.1工程产生的正面影响

本工程建成后，农牧民的收入增加了，为项目区经济发展提供了保证，有利于促进项目区经济的发展。

8.2.2工程产生的负面影响

施工期间，由机械产生的“三废”排放和噪声对当地环境会产生一定的影响，但由于施工区范围内无人居住，施工场地空旷，对生活区的废弃物严格管理，定点堆放和掩埋生活垃圾，不会对当地环境产生大的负面影响，施工结束后，这种暂时性污染会逐渐消除。

8.3生态影响分析

项目区技术设施建设工程对环境的影响是多方面的，其中有害影响表现在：

附属设施的建设过程中，可能会产生大量的尘土和噪音，影响周围居民的生活质量。此外，建设过程中可能需要砍伐树木，可能会破坏生态平衡。因此，在项目实施过程中，必须采取有效的环境保护措施，减少对周围环境的影响。

其次，附属设施建设项目的资源利用方面，需要考虑到资源的有效利用和节约。例如，建筑附属设施的建设应该尽可能使用环保材料，减少能源消耗和环境污染。同时，在项目实施过程中，应该采取有效的管理措施，确保资源的合理利用和节约。

此外，附属设施建设项目的规划和设计也需要考虑到生态因素。例如，在建设加油站时，应该考虑到油品泄漏的风险，采取相应的安全措施，避免对环境和生态造成不良影响。

综上所述，建设项目对生态的影响是不可避免的，但可以通过采取有效的环境保护措施和资源利用措施来减少对环境的影响。同时，在项目规划和设计时也需要考虑到生态因素，确保项目的可持续发展。

由此可见，项目实施建设工程对环境的影响利远大于弊，有利影响可长期发挥作用，不利影响可采取适当管理和技术措施得以避免。综上所述，本工程的实施有利影响大于不利影响，所以，从环境保护的角度分析，本工程是可行的。
生态环境破坏风险防范措施

1、选址选线尽可能减少林木采伐量，减缓对自然景观的影响。

2、施工用地大风天气禁止动土作业，减少风蚀造成水土流失量。

3、在施工及监理合同中，明确监理、施工单位保护生态、文明施工、治安管理的责任，明确谁侵犯居民的利益，由谁来补偿。项目单位及监理应加强施工监督检查。

4、要求施工单位减少对表层土的扰动，避免重车碾压。

5、对临时占地碾压损坏周边永久性破坏植被生长的应支付补偿费用。

6、在采取生态避让、生态消减、生态补偿和生态恢复措施后，将工程建设对当地生态环境的影响降低至最低程度；对施工期三废及噪声采取措施进行防治等相应的环境保护措施后，可使工程建设不利影响得到较大程度的减缓，使环境影响降低在自然与社会环境可承受的限度内。
本项目是在现有园区设施基础上进行的完善配套，工程建设不存在占地问题，项目土建工程砂石料均从现有料场购买，也无料场占地问题，不会造成项目区土地浪费和生态环境破坏。

第九章项目风险管控方案
9.1风险识别与评价
塔城市也门勒乡泉水（阿克塔木）村厂房建设项目主要风险因素有以下3点：

1、项目资金风险

2、施工质量风险

3、运行维护风险

9.2风险管控方案
1.业主方自身管理风险防范对策

业主方自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下：
（1）对工程进行严格管理，如实行责任落实到具体个人制度，成立项目专家小组，进行每次大的决策，必须先由专家小组论证；
（2）项目实施过程中，业主方委托社会监理单位及政府代表全过程进行监督，规范其建设行为；
（3）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析；
（4）避免自然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制。
2.诚信因素防范对策
面对的不同参建单位，应采取不同的措施对有可能出现诚信问题的关键点进行防范：
（1）面对设计单位，先进行建设方案的策划，提出可行的设计条件，作为合同的附属条件；项目施工图完成后，交图审中心进行全面审核，提升设计质量；施工招标之前，由业主、监理及相关使用单位先进行一次图纸会审，会审结果形成书面文件；施工单位进场后，参建单位再进行一次图纸会审；
（2）选择监理公司时，对该公司的管理水平与公司业绩作为重点考察；选监理工程师，对其人品及个人业绩作为重点考察，并注重该人的沟通、协调能力；与同一地区的监理单位及时进行技术交流，找出差距，提升管理水平；
（3）在思想上要重视项目，加强招标之前的资格预审，注重单位实体与业绩考察；业主方在预付款拨付时，要求承包商提供银行履约保函，防止转包或失信；
（4）面对材料设备供应商，注重考察关键设备在工厂的监制，供货商参与设备就位及调试，并与设备款支付挂钩。
3.商务合同风险防范对策
业主方在起草合同条款时，应精心起草，从源头上开始研究可能发生的风险，避免风险产生。
（1）对于编制好招标文件，施工招标前，可先确定监理单位，然后业主方、监理方及设计方一起研究招标文件的细节；
（2）规范付款程序，项目每一笔预付款先由承包方提出申请，附上完成的工程量报表，经监理审核，业主方代表把关，然后由业主方项目负责人审批；
（3）加强投资动态控制，实现项目预控，随时检查投资变化，随时检查承包方的施工进度和质量情况，并注重监理方的行为变化，提高合同的执行质量。
4.项目资金、质量和进度风险防范对策
资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策：
（1）要抓好资金这一关键点，及时与政府部门沟通，保证工程款按时到位；成立工程款督察小组，对每一笔工程款支出严格审核等；
（2）业主方与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系等；对项目分部分项工程验收时，业主方及监理方、工程质量监督站、施工企业质检部门三方同时现场确认等；

（3）业主及监理单位要对施工单位的进度计划进行仔细审核，落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。
5.安全风险防范对策及措施

（1）加强工人进行安全教育：对新进场的工人进行三级安全教育与进场安全技术教育，并在施工前对班组长进行安全技术交底，组织工人学习安全操作规程，工人每月进行安全教育。

（2）项目部每周组织班组长开安全例会，对每周的安全隐患进行分析和排出。

（3）定期对施工机械、安全防护用品进行安全检查和保养。

9.3风险应急预案

在全面落实各项风险防范化解措施的基础上，项目的总体社会稳定风险等级为低风险，不需要应急方案。但坚持“以人为本，预防为主”的原则，在上级统一领导下，分级管理，落实项目法人负责制，一旦发生重大事故，需启动《预案》时，能够做到通讯联络及时畅通，指挥调动灵活，运转高效，救援有力。

一般应急措施如下：

1.建立应急响应等级划分及响应措施。根据事故的程度和影响范围，将应急响应划分为不同的等级，如一级、二级和三级，并针对每个等级制定相应的响应措施和应急资源调配计划。

2.建立应急预警机制。及时预警隧道事故风险，提前做好应急准备。

3.建立应急通信联络体系。确保在事故发生时，相关人员能够迅速、准确地获得信息，以便采取适当的行动。

4.定期组织应急演练。包括火灾、交通事故等各类突发事件的模拟演练，以检查预案的有效性和员工的应急处理能力。

附件：
