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1.基本情况

1.1项目库编号：

tc2024222

1.2项目名称

塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目
1.3项目主管单位

塔城市农业农村局

单位负责人：储新震
1.4项目实施单位

塔城市园艺农牧业科技有限公司

单位负责人：王庆刚

1.5项目建设性质

新建

1.6项目类别

巩固三保障成果，其他：农业机械引进

1.7 项目建设内容

引进拖拉机1台（300匹马力类似萨丁重工）及其配套联合整地机一套、液压翻转犁一套、动力驱动耙一套。项目实施后可提高园艺场机械化水平，帮助农场农民精准、快速犁地耙地，实现可持续发展的目标。

1.8项目资金

项目计划投资130万元，全部申请欠发达国有农场资金，用于引进农机具。

1.9项目建设期限

    项目建设期限6个月，2024年1月完成项目申请，2024年2月--6月底完成农业机械引进。

1.10项目建设地点及基本情况

建设地点：位于塔城市园艺社区，农业机械存置于塔城市园艺农牧业科技有限公司，服务于园艺场及周边地区。

基本情况：

塔城市园艺场（塔城市园艺农牧业科技有限公司）为欠发达国有农场，目前贫困职工已全部脱贫。园艺场于1956年建场，至今已有63年历史，位于塔城地区塔城市西南郊（塔裕公路西侧）1.6公里处，耕地面积5509.34亩。塔城市园艺农牧业科技有限公司是原塔城市二工镇园艺场在国家对新时期农垦改革发展要求的新形势下新建立的，发展目标是依托公司经营管理的耕地和草场优势资源，围绕农牧业现代化建设，实现农牧业集约化规模化经营，建设具有市场竞争力和影响力的农产品生产基地，示范带动现代农牧业发展、发挥农垦在农牧业对外合作中的引领作用。
2.项目立项情况

2.1项目建设依据

《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》《自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）项目管理办法（暂行》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）根据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(新财振〔2023〕37号 )文件

（2）立项批复的建设内容及规模

引进拖拉机1台（300匹马力类似萨丁重工）及其配套联合整地机一套、液压翻转犁一套、动力驱动耙一套。

2.2项目建设的必要性和可行性

必要性：1.提高农业生产效率：拖拉机作为一种现代化的农业机械，具有强大的动力和高效的作业能力。通过使用拖拉机进行犁地和耙地作业，可以大大提高耕地的效率，减少人力成本和时间成本，提高农业生产的效益。2.改善耕地质量：犁地和耙地是耕地过程中的重要环节，对于改善耕地质量具有重要意义。拖拉机可以更深入地翻动土壤，打破硬结，改善土壤结构，增加土壤通气性和保水性，为作物生长提供更好的土壤环境。3.适应规模化农业发展需求：随着农业现代化的推进，规模化农业经营成为趋势。购买拖拉机可以满足大规模耕地作业的需求，提高农业生产的规模化水平，适应现代农业发展的要求。4.增强农业可持续发展能力：拖拉机的使用可以实现耕地的精细化管理，减少土壤侵蚀和水土流失，保护耕地资源。同时，拖拉机的高效作业能力可以提高肥料和农药的利用率，减少对环境的污染，有利于农业的可持续发展。

可行性：随着我国的经济发展，农业机械化也渐渐普及。项目实施后可帮助农场解决机械作业费用的根本问题。可以实现农场及周边地区的耕地犁地，增加单位面积产量，为农作物的生长提供良好的环境。犁地农作物是农作物栽培的第一步，对作物的产量和质量有很重要的影响。由于农作物收 获的季节性很强，农时紧迫，人手紧张，引进机械设备显著提高劳动生产率，也提高了职工的种植积极性。可以实现农场及周边地区的精准、快速耕种。

项目实施后可以巩固欠发达农场脱贫成果，为塔城市园艺农牧业科技有限公司年增收3万元，可以使园艺场40户130人受益，人均增收35元。 

2.3综合条件评价

塔城市园艺场有耕地5509亩，急需大型农机提升农业生产力，项目实施后可帮助塔城市园艺农牧业科技有限公司解决机械作业费用的根本问题，以开发利用农场自然资源、人力资源和市场资源为手段，改善生产设施条件、增强农场自我发展能力和抵御风险的能力。项目投资回收期为10年，税后利润率为10%，经济效益较少但农户受益面较大的项目。

3.投资概算和资金筹措

3.1项目总投资

项目总投资130万元。详见下表：

资金分配表
	名称
	数量（台）
	价格(元)

	类似萨丁重工
	1
	840000

	液压翻转犁
	1
	165000

	动力驱动耙
	1
	165000

	联合整地机
	1
	130000

	合计
	4
	1300000
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3.2资金筹措

项目总投资130万元，计划全部申请欠发达国有农场资金。

3.3资金使用和管理

塔城市农业农村局依据项目计划和实施进度,严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目机械引进项目资金130万元全部使用于引进拖拉机1台（300匹马力类似萨丁重工）及其配套联合整地机一套、液压翻转犁一套、动力驱动耙一套。

4.项目实施保障措施

4.1组织领导机构

塔城市园艺农牧业科技有限公司为国有独资企业，属于“欠发达国有农场”。为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，成立相应的项目领导组织机构，项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用。

 为了保证本项目的顺利实施，组建项目领导小组，项目建设实行项目法人责任制。项目建设阶段由塔城市农业农村局成立项目建设管理办公室，负责制定建设项目实施细则，组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作。各级管理部门负责对项目执行情况及资金使用情况进行检查、监督。项目运营后由塔城市园艺农牧业科技有限公司负责运营管理。     

 4.2技术保障措施

    塔城市园艺农牧业科技有限公司负责引进农业机械的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题，进行项目年度总结，开展技术交流协作等工作，保证项目顺利实施。

 4.3项目管理、监督检查制度

   塔城市农业农村局是项目管理的第一责任主体，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障资产安全有效。

 4.4验收管理

坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，在完成塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目后，成立竣工验收评价工作小组，成员由塔城市农业农村局等有关行业部门组成。塔城市园艺农牧业科技有限公司应提前对塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施情况进行总结和评价，提出竣工验收申请报告。项目竣工验收评价工作小组收到项目建设单位验收申请报告后10日内，组织开展竣工验收并对项目绩效目标进行评价，出具竣工验收评价报告，完成竣工验收工作。

4.5运营模式和运营管理

根据相关规定：项目竣工后，塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目机农业机械产权移交给塔城市园艺农牧业科技有限公司。塔城市农业农村局牵头制定项目后期管护制度，塔城市园艺农牧业科技有限公司为项目后期管护主体和工作责任。塔城市园艺农牧业科技有限公司根据相关政策文件明确做到严格程序、规范运行、安全高效、责任明确、部门配合、群众参与、透明公开、动态监测、激励约束。

4.6带贫减贫益贫机制

塔城市园艺农牧业科技有限公司被认定为欠发达国有农场，塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目建设年增收效益3万元，覆盖塔城市园艺农牧业科技有限公司40户130人受益，人均增收35元以上。可帮助塔城市园艺农牧业科技有限公司职工解决机械犁地耙地费用的根本问题。

5.项目实施进度

5.1项目实施进度计划

项目建设期限6个月，2024年1月完成项目申请，2024年2月--6月底完成农业机械引进。

               项目进度横道表

	序号
	项目
	2024年

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	项目资料编制、论证
	
	
	
	
	
	

	2
	各项手续办理
	
	
	
	
	
	

	3
	设备采购
	
	
	
	
	
	

	4
	竣工验收
	
	
	
	
	
	


5.2招标方案

根据国家有关招投标法律法规要求，为确保本项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对农业机械引进计划安排如下：

（1）招标方式

由于本项目专业性强，质量要求高，根据建设要求，在对招标过程中应遵循以下原则：

项目需购买的生产设备、设施仪器和公用配套设备的采购等均采用公开招标方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即在政采云网上发布招标公告。

在招标文件发出之日起30日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其他组织均可以投标，投标单位少于3个时，重新进行招标。

项目的招标、投标、评标、定标均按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。

建设项目的开标由项目法人和招标代理机构主持，邀请投标单位、政府主管部门和其他有关单位（监督、公证等部门）代表参加。并按照招标投标法的有关规定，负责组建评标委员会。

评标委员会负责评标。评标委员会由项目法人以及受聘的技术、经济等方面的专家组成。评标委员会依据招标文件要求对投标文件进行综合评审和比较，并按顺序向项目法人推荐二至三个中标候选单位。

项目法人从评标委员会推荐的中标候选单位中择优确定中标单位。中标单位确定后，项目法人正式发出经主管部门审核备案的《中标通知书》，并将全部评标结果，按项目隶属关系，报相关部门备案。

（2）招标范围

对建设项目主要设备、材料供应，按照工程建设程序，分段实施。
招标基本情况表

建设项目名称：塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备注

	
	全部招 标
	部分招 标
	自行招 标
	委 托

 招 标
	公开招 标
	邀请招 标
	
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	

	设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	√
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	√
	


（3）对中标单位的要求

对中标的设备购置单位，其项目负责人，技术负责人以及投标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实要换人，必须征得建设单位同意，且一旦建设单位发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤退，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应有中标方负全责。

本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。

对设备、材料等中标的供应商必须按投标书所述的设备、材料库名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经建设单位同意不得变更。

（4）项目公告公示

塔城市园艺农牧业科技有限公司在项目申报前期已完成了10天的公告公示，对中标后的设备购置单位需在政采云网上进行公告公示。

6.项目绩效目标及效益分析

6.1年度目标

（1）项目覆盖情况

项目实施后农场职工满意度达到95%，覆盖塔城市园艺农牧业科技有限公司40户130人受益，人均增收35 元。可帮助塔城市园艺农牧业科技有限公司职工解决机械犁地耙地费用的根本问题。

6.2经济效益

（1）直接效益

项目实施后可以巩固欠发达农场脱贫成果，项目投资回收期为税后为10年，税后利润率为10%。

（2）间接效益

项目实施后为塔城市园艺农牧业科技有限公司年增收3万元，可以使塔城市园艺农牧业科技有限公司40户130人受益，人均增收35元。

（3）社会效益

有利于全面发展欠发达农场的经济。本建设项目的实施，对欠发达农场各族人民群众的生产生活起到积极的促进作用。提高农场职工生活质量，促进经济持续稳定发展。使用机械代替传统人工，大幅度节省了收割时间，提高采收效率、降低劳动成本，使产品的质量得到提升。

7、可持续性影响

7.1销售收入估算（编制销售收入估算表）

销售收入测算：

（1）销售单价：根据塔城市的实际情况，通过对历年相关费用统计确认：

相关费用统计表

	名称
	机型
	每亩成本
	每亩收入

	
	
	油料
	辅料
	工资
	

	类似萨丁重工
	(国四)
	15元
	10元
	3元
	60元


（2）服务面积：5000亩

（3）收入：见测算表：

                  收入测算表        单位：万元

	名称
	机型
	犁地（元/亩）
	作业面积（亩）
	年收入（万元）

	类似萨丁重工
	(国四)
	35
	5000
	17.5

	名称
	机型
	耙地（元/亩）
	作业面积（亩）
	年收入（万元）

	类似萨丁重工
	(国四)
	25
	5000
	12.5


7.2成本费用估算 

成本费用估算：

（1）税金及附加

增值税：《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号 附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条下列项目免征增值税：农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。

（2）工资及福利费

大马力车按每亩3元，则5000亩工资为1.5万元。

（3）原料费

车油料按每亩15元计算，则5000亩油料费为7.5万元。

（4）折旧费

折旧费指固定资产推销的费用，按照国家规定年限10年进行摊销，每年13万元。

（5）维修费用按折旧费35%计算，则维修费用为4.55万元/年。

（6）其他费用按4500元/年。

（7）项目成本费用估算为27万元/年。
8.风险分析

8.1主要风险因素

塔城市园艺农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目机械引进项目项目主要风险因素有以下4点：

（1）项目资金风险

（2）市场运营风险

（3）农业机械采购质量风险

（4）农业机械管护风险

8.2防范化解措施

塔城市园艺农牧业科技有限公司按照要求制定了以下3点化解措施：

（1）由塔城市园艺农牧业科技有限公司组织成立农业机械组，对运营成本及效益进行单独核算，并不定期对农业机械市场进行调查，确保达到预期效益。

（2）由塔城市园艺农牧业科技有限公司组织市场农业机械调查，对农业机械的质量做不少于3家供应商的质量对比，并向有关专家积极咨询，确保项目引进的农业机械质量合格。

（3）制定相关农业机械管理制度，定期举办农业机械专项培训及现场技术指导工作，确保农业机械操作规范。



