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塔城市送茶入户项目实施方案

一、基本情况
（一）项目库编号：tc2024221
（二）项目名称：塔城市送茶入户项目
（三）建设性质：新建
（四）项目类别：其他
（五）建设期限：2024年
（六）建设地点：塔城市
（七）建设内容及规模:为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目）
（八）建设单位：塔城市统战部（民宗局）
（九）项目负责人：麻俊奇
二、项目建设规模
为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目）
三、投资概算
项目总投资37万元，中央衔接资金（少数民族发展项目资金）
四、项目实施的基本思路
1、基本思路
通过此项目，为全市残疾人群体，提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。
2、规划准备阶段
项目前期论证→提出项目实施方案→项目评审→立项批准→制定项目实施方案→项目实施进行政府采购→项目验收→项目完成投入使用
3、建设实施阶段
项目计划下达后，预计项目建设期为3个月，其中：编订实施方案等前期工作2个月，将于6月底完成采购。
五、保障措施
（一）管理措施
项目实施过程中，层层签订项目实施责任状，明确目标任务及工作要求，按照一级抓一级的方式，加强涉及项目实施的各部门之间的联系，定期对项目实施情况、建设项目情况进行调度督促。
（二）资金管理措施
1、资金报账。发放资料等物资报账需将物资购置发票作为报账依据。
2、资金管理。项目资金实行专账管理，在资金使用上，按照项目进度和实施方案邀请权，提出书面资金使用计划及拨款，经县财经领导小组办公室审查符合建设要求后方可支付。
（三）监督措施
项目建设中定期或不定期对项目进行检查和监督，建立健全项目公示制度，建标立牌等，确保项目资金惠及群众。（五）组织验收
项目完工后及时整理项目材料和档案，按照建设目标逐项验收。
5、 风险分析
 1、主要风险因素
1.自身管理风险 
在项目实施阶段，要注意防范人为风险、经济风险、自然风险这三大自身风险：
人为风险表现为不懂得基建程序，不遵循客观规律，导致决策偏差，行为不规范，对监理认识上的缺陷带来诸多问题等； 
项目经济风险表现为项目资金不到位，资金使用效率较低，经济环境、通货膨胀导致物价变动等； 
自然风险表现为工程所在地客观存在意外情况。 
2.项目建设参与单位诚信风险分析 
在项目建设过程中，政府以及委托的项目管理公司要与供应商等多个单位进行合作，合作过程中面临参建单位诚信风险，表现为：供货商货物以假乱真，以次充好；降低造价，失去诚信。 
3.项目资金、质量和进度风险分析 
项目在实施阶段，要预防资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为政府划拨资金不到位，资金截留或者挪用，项目不能按时投入使用等。 
[bookmark: _Toc131882015]2、防范化解措施
1.自身管理风险防范对策
自身的风险是滋生其他风险的基础，只有比较客观的认识自身的风险，才能防范其他风险的产生，防范自身风险对策，建议如下： 
（1）项目实施过程中，业主方委托社会监理单位及政府代表全过程进行监督，规范其建设行为； 
（2）防止在项目实施过程中资金超出预算，在项目建设前期进行科学分析，对影响造价较大的因素重点分析； 
（3）避免自然风险的影响，结合工程所在地实际情况加强对关键点的控制。 
2.项目资金、质量和进度风险防范对策 
资金、质量、进度三大风险一脉相承，资金风险是导致质量、进度风险的基础。为了确保项目能顺利实施，防止三大风险产生，可制定相应的对策。 
	七、社会效益
1、生活型基础设施主要服务于农民生活，可以改善当前农村居住环境，可以美化村庄面貌，还可以提升农民物质文明水平，推动精神文明建设向前发展为广大农村居民参与经济发展过程，分享经济发展的成果
增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平，农村基础设施建设将使农村经济和社会事业长期受益，农村经济的发展进而可以扩大全国的市场创造必要条件。
2、本项目建设将会规模，不断为全国经济增长提供新的空间，提升经济发展水平。符合稳疆安疆的战略要求
3、通过项目实施，残疾群体受益户数达到3787户，受益人口数达到4023人。
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	（2024年度）

	项目名称
	塔城市送茶入户项目
	项目负责人及联系电话
	麻俊奇 15349946499

	主管部门
	塔城市乡村振兴局
	实施单位
	塔城市统战部（民宗局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	37

	
	其中：财政拨款
	37

	
	其他资金
	0

	总体目标
	年度目标

	
	项目资金37万元，为塔城市现有的4023人残疾人群体送茶入户，每人3公斤，每公斤30元（最终以当时市场价为准实施项目），通过此项目，改善了残疾群众生活质量，受益户满意度达到95%。为全市残疾人群体，提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新购低氟茯茶重量
	=12069公斤

	
	
	质量指标
	★★★验收合格率
	=100%

	
	
	时效指标
	项目采购时间
	2024年5月

	
	
	
	项目完成发放时间
	2024年6月

	
	
	成本指标
	新购低氟茯茶成本
	≤30元/公斤

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	

	
	
	社会效益指标
	残疾群体生活质量
	有效提高

	
	
	
	★★★受益人口数
	≥4023人

	
	
	
	受益群众户数
	≥3787户

	
	
	生态效益指标
	
	

	
	
	可持续影响
指标
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益户满意度
	≥95%

	注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。                 
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。                      3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。


	注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。                 
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。                      3.“财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。
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